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УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Губернатора 

Новгородской  области 
______________А.В. Афанасьев 

«     » августа  2014 года

ПЛАН 

мероприятий по реализации проекта «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» Северо-Западного федерального округа на территории Новгородской области на период 2014 – 2015 годов
	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнители
	Срок

	I. Организационной этап

	1. 
	Формирование и утверждение состава регионального штаба по реализации проекта
	Департамент образования и молодёжной политики  Новгородской области
	15.07 – 15.08.2014 

	2. 
	Определение организации - оператора, ответственной за практическую реализацию Проекта, регионального состава исполнителей Проекта
	Региональный штаб
	до 15.08.2014

	3. 
	Направление информационных писем в муниципальные районы, городской округ об организации реализации Проекта 
	Департамент образования и молодёжной политики Новгородской области
	до 20.08.2014, далее по мере необходимости 

	4. 
	Формирование муниципальных штабов 
по реализации проекта
	Администрации городского округа и муниципальных районов Новгородской области
	до 28.08.2014

	5. 
	Запуск пилотной версии Проекта с использованием официального логотипа на сайте ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе». Создание группы Проекта в социальной сети «ВКонтакте» для популяризации проекта и  получения обратной связи
	ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» 
	до 01.09.2014 

	6. 
	Составление и утверждение плана мероприятий по реализации Проекта в Новгородской области 
	Региональный штаб
	до 01.09.2014 

	7. 
	Разработка формы отчётности о реализации Проекта
	ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе»
	до 01.09.2014

	8. 
	Сбор информации о составе муниципальных штабов по реализации Проекта
	ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» 
	до 01.09.2014 

	9. 
	Старт проекта в Новгородской области. Брифинг Афанасьева А.В., заместителя Губернатора Новгородской области, руководителя регионального штаба 
	Комитет Правительства Новгородской области по взаимодействию со средствами массовой информации 
	15.09.2014

	10. 
	.Формирование бригад (отрядов) добровольцев для сбора заявок
	Региональный и муниципальные  штабы
	до 15.09.2014

	11. 
	Проведение мероприятий по старту Проекта в муниципальных районах и городском округе
	Администрации городского округа и муниципальных районов Новгородской области
	до 19.09.2014

	12. 
	Семинар- практикум по обучению руководителей (членов) муниципальных штабов по вопросам реализации Проекта 
	Региональный штаб
	до 20.09.2014, далее по необходимости  

	13. 
	Подготовка методических рекомендаций по организации поисковой деятельности в архивах
	Новгородская областная общественная организация «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова
	до 21.09.2014

	II. Текущая деятельность

	14. 
	Заседание регионального (муниципального) штаба
	Региональный 
и муниципальные штабы
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц

	15. 
	Организация работы по информированию населения о проекте и сбору заявок, в т.ч. 
с использованием электронных форм связи
	ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе», муниципальные  штабы 
	еженедельно

	16. 
	Обработка заявок и поиск участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в т.ч. оформление, при необходимости, запросов 
в архивы 
	ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе», муниципальные  штабы 
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в неделю

	17. 
	Консультирование муниципальных штабов по  вопросам работы с электронными базами данных в ходе реализации проекта
	Новгородская областная общественная организация «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова
	по мере необходимости

	18. 
	Создание и ведение базы данных по заявкам, их исполнении 

Организация хранения копий документов
	ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе», муниципальные  штабы 
Военный комиссариат Новгородской области, муниципальные штабы 
	постоянно

	19. 
	Подготовка копий наградных документов 
к выдаче
	Военный комиссариат Новгородской области
	по мере накопления материала, но не реже 1 раза в месяц

	20. 
	Организация «Вечеров Памяти» и иных форм публичных мероприятий по вручению копий наградных документов (по отдельному плану)
	Региональный и муниципальные штабы проекта
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в месяц

	21. 
	Направление информационного отчёта в региональный штаб проекта о количестве найденных родственников, врученных наградных документах, ведении сайта, проведении мероприятий
	Руководители муниципальных штабов 
	до 1-го числа  месяца, следующего за отчетным

	22. 
	Внесение информации, полученной в ходе реализации проекта, в областную Книгу Памяти
	Отдел публикации документов, рабочая группа общественной редколлегии областной книги  Памяти ГОКУ «Государственный архив новейшей истории Новгородской области»
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в месяц

	23. 
	Направление информации и материалов организаторам проекта для размещения на официальном сайте проекта
	Региональный штаб
	по мере накопления материала, но не реже 
1 раза в месяц

	24. 
	Направление информации о ходе реализации проекта в аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
	Региональный штаб
	Один раз в месяц, до
5-го числа  месяца, следующего за отчетным

	25. 
	Организация работы по поиску наградных документов жителей Новгородской области, участников Великой Отечественной войны, в ходе подготовки и проведения поисковых работ и представление информации в ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» 
	Новгородская областная общественная организация «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова
	по мере накопления материала

	III. Работа со СМИ и в сети Интернет

	26. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации о старте реализации проекта 
	Комитет Правительства Новгородской области по взаимодействию со средствами массовой информации, ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе»,
муниципальные  штабы 
	до 15.09.2014

до 15.09.2014

	27. 
	Размещение информации о проекте на сайтах организаций, участвующих в проекте, а также исполнителей и партнеров проекта, ссылок и баннеров проекта 
	Региональный штаб,
ГОКУ «Государственный архив новейшей истории Новгородской области»;

Новгородская областная общественная организация «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова;

Военный комиссариат Новгородской области;

Общественная палата Новгородской области;

Областной совет ветеранов;

ОАУ «Дом молодёжи, региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе»;
комитет Правительства Новгородской области по взаимодействию со средствами массовой информации;

департамент образования и молодёжной политики  Новгородской области;

муниципальные  штабы 
	до 15.09.2014 
до 19.09.2014

	28. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации о ходе реализации проекта 
и откликов родственников участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
	Региональный штаб,
муниципальные штабы
	ежемесячно 

	29. 
	Размещение в СМИ и сети Интернет информации и фотоотчетов о проведении «Вечеров Памяти» и иных публичных мероприятий по вручению копий наградных документов
	Региональный штаб,
муниципальные  штабы
	по мере проведения, но не реже 1 раза в месяц

	IV. Заключительный этап

	30. 
	Проведение торжественного мероприятия 
с приглашением участников и активных исполнителей проекта в рамках подготовки к дате празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	Региональный штаб
	05-09 мая 2015 года

	31. 
	Принятие решения о продолжении проекта 
	Организаторы проекта, региональный штаб 
	июнь 2015 года
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